

8 de diciembre

MS Project con Enfoque PMBOK

Modalidad virtual

19:00 a 21:00 hrs
5 encuentros



Docente: M.Sc. Diego Jhoan Delgadillo Moreira

INSCRIPCIONES PARA TODA BOLIVIA

Avalado por:





MS Project con Enfoque PMBOK

Objetivo

Capacitar al estudiante sobre el uso de la herramienta Microsoft Project como insumo indispensable para la planeación, ejecución, monitoreo & control en la gestión y gerencia de proyectos.

Específicos

- Establecer un conocimiento detallado de las opciones de MS Project.
- Comprender cómo gestionar las áreas de conocimiento de alcance, tiempo y coste en un proyecto a través el software MS Project.
- Conocer las distintas opciones disponibles en el programa para gestión y optimización del flujo de trabajo.
- Conocer de carácter introductorio la gestión del tiempo en proyecto de entornos adaptivos.
- Llevar a cabo actividades individuales en base a casos de estudios para consolidar conocimientos.

Contenido

Unidad 1: Configuración Avanzada del Proyecto

- Definición de calendarios personalizados.
- Configuración de opciones del proyecto.
- Uso de plantillas y estructuras de desglose del trabajo (EDT).

Unidad 2: Planificación y Programación Detallada

- Dependencias entre tareas.
- Uso de restricciones y fechas límite.
- Nivelación de recursos y solución de sobre asignaciones.

Unidad 3: Gestión de Recursos y Costos

- Configuración de recursos materiales, humanos y costos.
- Uso de tablas de costos.
- Análisis de carga de trabajo y optimización de recursos.

Unidad 4: Seguimiento y Control del Proyecto

- Configuración de líneas base y valores reales.
- Uso de vistas y filtros personalizados.
- Identificación y gestión de desviaciones en el cronograma.

Unidad 5: Informes y Personalización

- Creación y personalización de informes gráficos.
- Uso de campos personalizados y fórmulas.
- Opciones de exportación e impresión.
- Plantilla Global.

Unidad 6: Automatización y Optimización

- Exportación e importación de datos.
- Buenas prácticas para la gestión eficiente de proyectos.
- Creación de múltiples proyectos a partir de plantillas.
- Creación de subproyectos y un proyecto Master consolidado.
- Compartición de recursos entre proyectos.

Dirigido a:

Dedicado a personal ya sea de nivel profesional o técnico que desempeña sus labores en o asociadas a proyectos tanto del rubro de ingeniería como empresarial.

Es requisito indispensable que el personal cuente mínimamente con un nivel intermedio en el uso de la herramienta de Microsoft Project.

Duración

DICIEMBRE

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Horario

Lunes a viernes
19:00 a 21:00 h.
10 hrs reloj.



Modalidad

Virtual para toda Bolivia y LATAM



Alcance:

En este curso se hace uso intensivo MS Project, haciendo énfasis especial a interacción de propiedades como son el entorno multi-proyecto, el reporting visual, el seguimiento de obra o las opciones de importación y exportación. El aprovechamiento por el estudiante del presente curso aumentará sus probabilidades de éxito en la dirección de proyectos aplicando el marco de las buenas prácticas del benchmarking mundial y fundamentos del Project Management Institute (PMI)®.

Inversión:

PRECIO NORMAL:	760 Bs.
----------------	---------

PREVENTA (HASTA EL 1 DE DICIEMBRE)	710 Bs.
---	----------------

PRECIO CORPORATIVO (3 O MÁS PERSONAS)	660 Bs.
--	---------

DESCUENTO DEL 20% PARA AFILIADOS
DE LA S.I.B. SANTA CRUZ





Docente:

M.Sc. Diego Jhoan Delgadillo Moreira

Ingeniero En Petróleo y Gas Natural, Master en Project Management.

Cuenta con las certificaciones internacionales Project Management Profesional (PMP)®, Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®, Risk Management Professional (PMI-RMP)®, Project Management Office Certified Practitioner (PMO-CP)®.

Diplomado en Educación Superior, cuenta con especializaciones en Project Management y en Gestión de Riesgos en Proyectos de Desarrollo.

Cuenta con una amplia experiencia en Dirección, Planificación y Control de Proyectos en base al enfoque PMI. Ha ocupado cargos importantes como Ingeniero de Planificación y Proyectos también se desempeño como Jefe de Ingeniería de Proyectos; entre otros.

¿Qué Incluye tu Inscripción?:



Clases virtuales en vivo por **GOOGLE MEET** junto al docente y tus compañeros, una oportunidad de networking.



Material digital de apoyo disponible de manera indefinida en la nube, desde donde podrás ver y/o descargar tus clases grabadas y documentos.

Factura.



Certificado con valor curricular con **13 horas académicas**, avalado por Wibel, marca oficial registrada de GRUPO BELCAS con matrícula de comercio e identificación tributaria: 375983023, y el Colegio de Ingenieros Industriales de Santa Cruz.

¿Cómo Inscribirte?

1

Ingresa a :

wibel.net



Inscripciones habilitadas 24/7



Visítanos a la Calle Jaurú
#2410 , Entre 2 y 3 Anillo,
Entre Av Paraguará y Av.
Guapay, Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia.

HORARIO DE ATENCIÓN: De
08:30 a 12:30 y de 14:30 a
18:30 de lunes a viernes y los
sábados de 08:30 a 12:30.

2



Comparte tu comprobante
digital de pago donde indique el
monto, fecha y hora del pago
efectuado; a uno de los
siguientes contactos de
WhatsApp:



+591 78492505
+591 78164943
+591 78528175

Métodos de Pago:



Tigo Money: 76070714
Titular: BELCAS S.R.L.



NºCuenta: 2000182683
Cuenta Corriente
Nit: 375983023



Titular: BELCAS S.R.L.
Cuenta de Ahorro:
10000055213800
NIT: 375983023



Titular: de BELCAS S.R.L.
Nº Cuenta: 2000182683 / Cuenta Corriente
NIT: 375983023